

OBRA: REFORMA | CÂMARA MUNICIPAL DE BRODOWSKI - ESTADO DE SÃO PAULO

DATA: 30.06.2017

REVISÃO 01

ENDEREÇO: AVENIDA CHAMPAGNAT, Nº 60 | CENTRO | BRODOWSKI - SP

OBJETIVO:

REFORMA DO TELHADO (1) | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS / PAREDES INTERNAS EM DRYWALL (2) | REVITALIZAÇÃO DO FORRO EM GESSO ACARTONADO INTERNO (3) | PINTURA INTERNA E EXTERNA (4) | AR CONDICIONADO (5) | SISTEMA DE PARA RAIOS (6)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR TOTAL	PORCENTAGEM	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	4ª QUINZENA	5ª QUINZENA	
0	PRELIMINAR	R\$ 400,00	0,27%	R\$ 400,00 100,00%					
1	REFORMA DO TELHADO	R\$ 77.878,32	53,41%	R\$ 31.151,33 40,00%	R\$ 31.151,33 40,00%	R\$ 15.575,66 20,00%			
2	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS / PAREDES INTERNAS EM DRYWALL	R\$ 2.645,54	1,81%	R\$ 1.322,77 50,00%	R\$ 1.322,77 50,00%				
3	REVITALIZAÇÃO DO FORRO EM GESSO ACARTONADO INTERNO	R\$ 2.599,65	1,78%	R\$ 1.299,83 50,00%	R\$ 1.299,83 50,00%				
4	PINTURA INTERNA E EXTERNA	R\$ 49.195,21	33,74%	R\$ 9.839,04 20,00%	R\$ 9.839,04 20,00%	R\$ 9.839,04 20,00%	R\$ 9.839,04 20,00%	R\$ 9.839,04 20,00%	
5	AR CONDICIONADO	R\$ 7.255,40	4,98%	R\$ 3.627,70 50,00%		R\$ 3.627,70 50,00%			
6	SISTEMA DE PARA RAIOS	R\$ 1.949,50	1,34%	R\$ 974,75 50,00%		R\$ 974,75 50,00%			
6	RETIRADA DE ENTULHO E PÓS OBRA	R\$ 3.900,00	2,67%	R\$ 823,88 21,13%	R\$ 823,88 21,13%	R\$ 823,88 21,13%	R\$ 823,88 21,13%	R\$ 604,50 15,50%	
TOTAIS MENSAIS				R\$ 49.439,29	R\$ 44.436,84	R\$ 30.841,03	R\$ 10.662,92	R\$ 10.443,54	R\$ -
TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 145.823,62	100,00%	R\$ 49.439,29	R\$ 93.876,13	R\$ 124.717,16	R\$ 135.380,08	R\$ 145.823,62	R\$ 145.823,62
PERCENTUAL DAS MEDIÇÕES MENSAIS (%)				33,90	30,47	21,15	7,31	7,16	0,00